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Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1M1g
Scavo di pulizia generale dell'area del cantiere 79
Taglio di arbusti e vegetazione in genere 18¢g
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 14 g
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per g 59
Realizzazione di barriera in legno per la messa in sicurezza di linee 99
Scavo a sezione obbligata 50 g
Scavo di sbancamento 279
Scavo eseguito a mano 21g
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche 43 g
Posa di conduttura elettrica 33¢g
Pozzetti di ispezione e opere d'arte 42 g
Rinterro di scavo eseguito a macchina 49 g
Rinterro di scavo eseguito a mano 1749
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali 18¢g
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori strad: 229
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali 229
Cordoli, zanelle e opere d'arte 219
Realizzazione di marciapiedi 419
Formazione di fondazione stradale 69g
Formazione di manto di usura e collegamento 429
Posa di pali per pubblica illuminazione 289
Posa di barriere protettive in c.a. 15¢g
Smobilizzo del cantiere 79
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